

Relatório de Encerramento - Sprint 1

Projeto: Game Wishlist Tracker
Data de Conclusão: 22 de Junho de 2026

1. Resumo da Sprint

A Sprint 1 teve como foco estabelecer a fundação arquitetural do projeto, configurando o ambiente de desenvolvimento front-end e estabelecendo a comunicação segura com o serviço de banco de dados (BaaS). A fundação foi concluída com sucesso, validando a conexão de ponta a ponta.

2. Entregas Realizadas

- Inicialização do repositório utilizando Next.js (App Router), TypeScript e Tailwind CSS.
- Refatoração da estrutura de diretórios para o padrão de mercado, migrando os arquivos da aplicação para a pasta isolada src/.
- Integração de CI/CD configurada com repositório no GitHub para futuros deploys automatizados na Vercel.
- Instalação do SDK do Supabase (@supabase/supabase-js) e criação do módulo de conexão no diretório src/lib/supabase.ts.
- Injeção segura de chaves de API utilizando variáveis de ambiente locais.

3. Registro de Erros e Resoluções (Troubleshooting)

Incidente	Causa Raiz	Solução Aplicada
Bloqueio de execução de scripts (PowerShell)	Política de segurança padrão do Windows impedia o npx.ps1 de rodar o instalador do Next.js.	O terminal foi alterado do PowerShell para o Command Prompt nativo, contornando a restrição de scripts locais para inicializar o repositório.

Incidente	Causa Raiz	Solução Aplicada
Erro: supabaseUrl is required	O arquivo de variáveis de ambiente .env.local foi criado acidentalmente dentro da pasta auto-gerada .next, tornando as variáveis invisíveis para a aplicação.	O arquivo foi movido para a raiz absoluta do projeto. O servidor foi reiniciado (npm run dev) para carregar o novo contexto de ambiente com as chaves corretas.
Erro: Could not find the table 'public.wishlist'	A comunicação com o Supabase foi estabelecida com sucesso, mas a consulta SQL solicitou uma tabela que ainda não foi criada na infraestrutura remota.	Este é o comportamento esperado. Validou a correta autenticação das chaves. A criação da tabela será a primeira atividade executada na Sprint 2.

4. Próximos Passos (Sprint 2)

A próxima etapa focará na estruturação do banco de dados relacional e no desenvolvimento da interface do usuário. As tarefas imediatas incluem a execução das queries SQL no Supabase para a tabela wishlist, garantindo que os dados de teste alimentem a interface no Next.js.