

Relatório de Encerramento - Sprint 3

Projeto: Game Wishlist Tracker

Data de Conclusão: 23 de Junho de 2026

1. Resumo da Sprint

A Sprint 3 foi dedicada à finalização das operações de banco de dados (CRUD) através da interface de usuário, implementando a edição e a exclusão de registros. O foco principal foi manter uma experiência de usuário (UX) fluida, utilizando edição *inline* e confirmações de segurança nativas.

2. Entregas Realizadas

- Refatoração da `page.tsx` com a extração do componente `GameCard.tsx` (Client Component).
- Implementação da função de **Update** via Supabase, permitindo a edição *inline* do "Preço Atual".
- Implementação da função de **Delete** via Supabase, com modal de confirmação no navegador para prevenir exclusões acidentais.
- Otimização visual (Pixel Perfect) para garantir o alinhamento correto dos valores monetários independentemente do estado do ícone de edição.
- Configuração de revalidação de cache (`revalidate = 0`) para garantir a sincronia de dados em tempo real no App Router.

3. Status do Projeto

O ciclo básico (MVP - Minimum Viable Product) está 100% concluído. A aplicação agora cria, lê, atualiza e deleta informações diretamente do banco de dados remoto, renderizando as mudanças em uma interface responsiva e polida.